

Wohnbaugebiet „Hinter der Kirche II“

- Auftragsvergaben für Erschließungsmaßnahmen

Die Erschließungsmaßnahmen für Kanalisation, Wasserleitung und Baustraße sind im Haushaltsplan 2019 mit insgesamt 230.000 € finanziert. Die notwendigen Bauarbeiten wurden in zwei Gewerken öffentlich ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung lag bei den Tiefbauarbeiten beim günstigsten Bieter mit 278.460 € deutlich über der Kostenberechnung von 200.685 €.

Mit dem wirtschaftlichsten Bieter wurde daher eine Reduzierung des Bauumfangs abgestimmt. Dieser ist bereit, auch den reduzierten Auftrag zu den Einheitspreisen des Hauptangebotes abzurechnen. Dadurch reduziert sich die Auftragssumme bei den Tiefbauarbeiten auf 149.452,02 €. Einschließlich der Verlegung der Wasserleitung und den Baunebenkosten dürften sich die Gesamtkosten auf ca. 180.000 € reduzieren. Mit den Einsparungen gegenüber dem Planansatz könnten zumindest die überplanmäßigen Ausgaben bei der Baumaßnahme „Kiverlinstraße“ größtenteils abgedeckt werden.

Die vorgesehenen Veränderungen werden im Rahmen der Sitzung näher erläutert.