



PREISSPIEGEL

Bauvorhaben: Sanierung Kiverlinstraße Gammertingen Tiefbauarbeiten

Submission vom: 01.03.2019

Ausgewertet am: 02.03.2019

NACHGERECHNETE ENDSUMMEN

Nr.	Name des Bieters	Endsumme	Prozent
1	Fa. Schöppler, Meßkirch	825.561,02 €	100,00%
2		839.292,96 €	101,66%
3		874.831,67 €	105,97%
4	Kostenberechnung	728.140,27 €	88,20%

In der Auftragssumme sind zusätzliche Kosten für Kabelarbeiten GEW/Netze-BW, Breitbandgesellschaft und Ferngasgesellschaft in Höhe von 27.716,36 € enthalten

Die Angebote wurden nachgerechnet und geprüft. Alle Angebote können gewertet werden.

Es wird der Vorschlag gemacht, den Auftrag an die günstigste Bieterin, die Fa. Schöppler aus Meßkirch zum Angebotspreis von 825.561,02 € zu vergeben.