



Kostenverfolgung

	Kostenberechnung	Vergabevorschlag
Betonsanierung und Oberflächenschutz	42.400,00 €	60.949,79 €
Wärmedämmung und Wetterschutzverkleidung	129.600,00 €	102.542,89 €
Schlosserarbeiten	18.500,00 €	34.340,43 €
Sanierung Rohrleitungen	50.900,00 €	28.821,13 €
Baukosten (brutto)	241.400,00 €	226.654,24 €