Vorlage zu TOP 7
der offentlichen Sitzung des Gemeinderates am 19. September 2017

Beauftragung von Planungsleistungen zur Vorbereitung von
TiefbaumaBnahmen

FOor die in den kommenden 2 Jahren zur Umsetzung vorgesehenen
TiefoaumaBnahmen sollten schon jetzt die Planungsauftrage erteilt werden, damit bis
zur Haushaltsplanaufstellung im Herbst 2017 zumindest an Hand von Vorentwurfen
erste verlGssliche Kostenschdtzungen als Finanzierungs- und Planungsgrundlage
vorliegen. Im Einzelnen sind folgende Projekte vorgesehen:

1. Erneuerung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt der L 253 bzw. der Hauptstra3e
im Stadtteil Feldhausen

Im laufenden Haushaltsjahr 2017 werden in der Kettenacker StraBe im Stadtteil
Feldhausen einige Abwasserhausanschlusse sowie die Wasserleitung seitens der Stadt
erneuert. In Folge der stadtischen Tiefbauarbeiten erneuert die StraBenbauverwaltung
des Landes als StraBenbaulasttrdger der LandesstraBe L 253 den Fahrbahnbelag in
diesem ersten Bereich.

Ergé&nzend hat die StraBenbauverwaltung inzwischen erklart, dass sie im kommenden
Jahr 2018 den StraBenbelag im weiteren OD-Bereich der L 253 in der HauptstraBe in
Feldhausen ebenfalls erneuern mdchte. Da im Vorfeld hierzu gegebenenfalls
notwendige TiefboaumaBnahmen der Stadt abgeschlossen sein sollten, schlagt die
Stadtverwaltung vor, die Erneuerung der Wasserleitung, die in diesem Bereich
ebenfalls sehr alt und reparaturbedurftig ist, vorzunehmen. Eine Erneuerung des
Abwasserkanals ist nach momentanen Erkenntnissen aus den Untersuchungen nach
der Eigenkonftrollverordnung nicht erforderlich, da diese BaumaBnahme und die
Leitungstrassen unmittelbar an die BaumaBnahme in der Ketftenacker StraBe
anschlieBen.

Es wird vorgeschlagen die Planungsarbeiten beziglich der Wasserleitung dem
Ingenieurbiro Lutz aus Gammertingen zu Uberiragen. Parallel hat das Ingenieurbiro
Lutz ohnehin die Planungsleistungen fir die Umsetzung der BreitbandmaBnahmen in
den drei Alb-Staditeilen in Auftrag. Die StraBenbauplanung hat in Abstimmung mit der
StraBenbauverwaltung zu erfolgen.

2. Erneverung der Wasser- und Abwasserleitung sowie die StraBenneugestaltung in
der Inneringer StraBe im Stadtteil Feldhausen

Seit Jahren wird diese, sich aus der Notwendigkeit der Eigenkontrollverordnung
ergebende KanalbaumaBnahme in der Inneringer StraBe, immer wieder verschoben.
Im aktuellen Finanzplan ist diese MaBnahme einschlielich StraBenneugestaltung in
den Haushaltsjahren 2018 und 2019 vorgesehen. Vor dem Hintergrund der nun
kurzfristig im Jahr 2018 vorgesehenen Belagserneuerung in der HauptstraBe
(LandesstraBe L 253, siehe Ziffer 1), wurde die Stadtverwaltung gerne die
umfangreichere BaumaBnahme in der Inneringer StraBe nochmals um ein Jahr
verschieben. Dennoch sollten auch hierfUr, zur Vorbereitung einer zeitnahen



Umsetzungsméglichkeit, die Planungsauftrdge fur Kanalisation, Wasserleitung und
StraBenbau erteilt werden.

Die Stadiverwaltung schlagt vor, den Planungsaufirag dem Planungsbiro Lutz aus
Gammertingen zu erteilten.

3. Erneverung der Wasserleitung in der Reutlinger StraBBe und einem Teilbereich in der
Sigmaringer StraBe (B 313 bzw. B 32) in Gammertingen

Die Wasserleitung in der Reutlinger StraBe (B 313) musste in den letzten Jahren
mehrfach repariert werden. Die Leitung ist inzwischen rund 70 Jahre alt. Noch dlter ist
die Wasserleitung im Teilbereich der Sigmaringer Strae zwischen der EinmUndung der
Reutlinger StraBe (Stellekreuzung) bis zur EiNmMUndung der FriedhofstraBe. Diese Leitung
hat inzwischen ein Alter von ca. 120 Jahren. Die normale Abschreibungszeit,
ausgehend von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer, betragt bei Wasserleitungen
50 Jahre.

Beide Leitungstrassen liegen jeweils innerhalbb der BundesstraBen B 32 bzw. B 313.
Dadurch ergeben sich hdhere Anforderungen fUr die Wiederherstellung der StraBen.

Auf Grund der positiven Zusammenarbeit bei anderen MaBnahmen unter Beteiligung
der StraBenbauverwaltung des Bundes oder des Landes, wirde auch hier die
Stadtverwaltung das Planungsbiro Lutz aus Gammertingen zur Beauftragung
vorschlagen.

4. Erneverung der Wasserleitung und der Fahrbahn in der KiverlinstraBe sowie
Neugestaltung eines offentlichen Parkplatzes beim Schul- und Turnhallenareal

Die Fahrbahn der innersté&dtischen KiverlinstraBe weist inzwischen zahlreiche Sché&den
auf, die nur noch durch eine Kompletterneuerung sinnvoll wieder hergestellt werden
kann. Auch die Wasserleitung in diesem Bereich musste schon mehrfach repariert
werden und sollte im Vorfeld erneuert werden. Bei der Kanalisation besteht nach den
momentanen Befahrungsergebnissen im Rahmen der Erhebungen nach der
Eigenkontrollverordnung kein Handlungsbedart.

Im Zusammenhang mit der StraBenneugestaltung sollte auch das Grundstuck, des vor
einigen Jahren erworbenen und inzwischen abgebrochenen Wohnhauses,
unmittelbar neben der alten Sporthalle, neu als é6ffentliche Parkierungsfldche gestaltet
werden.

Fur die Planung dieser innerortlichen BaumaBnahme schlagt die Stadtverwaltung das
Ingenieurbiuro Beck aus Gammertingen vor.



