Vorlage zu TOP 3
der offentlichen Sitzung des Gemeinderates am 14. November 2017

Regenwasserbehandlungsanlage im Stadtgebiet Gammertingen
- Bericht Uber erfolgte wasserrechtliche Einleitungsgenehmigung
- Umsetzung von notwendigen MaBnahmen in den Jahren 2018 fortfolgende
- Vergabe von Planungsaufiragen

In der Sitzung des Gemeinderates am 20. April 2017 hat Dipl.-Ing. Frank MUller vom BUro
Kovacic Ingenieure das Ergebnis einer Schmutzfrachtberechnung fur das stédtische
Kanalnetz vorgestellt. Bereits damals hat der Planer darauf hingewiesen, dass einige
Versickerungseinrichtungen, insbesondere in den Albstadtteilen, nicht mehr den
aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. ErwartungsgemdB hat das
Landratsamt Sigmaringen daher in seiner Entscheidung Uber unseren Antrag auf
Verl@dngerung der Einleitungserlaubnisse mit Bescheid vom 20. September 2017 auf die
Notwendigkeit der Opftimierung verschiedener Versickerungen hingewiesen. Die
Erlaubnis zum Einleiten von Schmutzwasser wurde befristet bis zum 31. Dezember 2033
erteilt. Die Erlaubnis wurde allerdings lediglich unter der Auflage erteilt, dass
verschiedene NachrUstungen zeitnah erfolgen.

Folgender Zeitplan wurde vom Landratsamt Sigmaringen in der Erlaubnis fir die
notwendigen Nachristungen vorgegeben:

- Nachbehandlung des Entlastungswassers am RUEB in Harthausen bis Ende 2018

- Optimierung des Sickerbeckens beim RUEB Kettenacker bis Ende 2019

- Nachbehandlung des Entlastungswassers beim RegenUberlauf Kettenacker bis
Ende 2020

- Erhdhung von zwei Uberlaufschwellen auf der Kldranlage Gammertingen und
beim RUEB Harthausen ebenfalls bis Ende 2020.

Damit die ersten MaBnahmen planmdaBig bereits im kommenden Jahr 2018 ausgefUhrt
werden kdénnen, ist es erforderlich, ein Ingenieurbiro mit der Planung der
Tiefbauleistungen zu beauftragen.

Da im Rahmen der Schmutzfrachtberechnung bereits vom bearbeitenden BUro
Kovacic Ingenieure Vorplanungen durchgefuhrt wurden, schlégt die Verwaltung vor,
sowohl fur die MaBnahmen am RUEB in Harthausen als auch beim RUEB und dem
RegenuUberlauf in Kettenacker, das Planungsburo Kovacic Ingenieure zu beauftragen.
Die bereits im kommenden Jahr 2018 vorgesehene MaBnahme zur Optimierung des
RUEB’s in Harthausen hat das Planungsblro anhand einer Vorentwurfsplanung mit
150.000 € kalkuliert.

Beschlussvorschldage:

1. Die Planungsaufitrage fur das RUEB Harthausen, das RUEB Kettenacker und dem
Regenuberlauf in Keltenacker werden dem Buro Kovacic Ingenieure
Ubertragen.

2. Die Verwdaltung wird beauftragt, fur diese vorgemerkien Projekie im
Haushaltsplan 2018 Mittel einzustellen.



3. Die Verwaltung wird ermdchtigt zusammen mit dem Planungsbiro Kovacic
Ingenieure, die Tiefbauarbeiten nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes
offentlich auszuschreiben und zur Vergabe im Gemeinderat vorzubereiten.



