Vorlage zu TOP 3
der offentlichen Sitzung des Gemeinderates am 29. Januar 2019

Sanierung der Grundschule Feldhausen
- Vergabe von Bauleistungen

Die Verwaltung und das beauftragte ArchitekturbUro Supper Heinemann Architekten
haben dem Gemeinderat am 23. Oktober 2018 das MaBnahmenkonzept an der
Grundschule Feldhausen mit angebauter Turnhalle vorgestellt. Der Gemeinderat hat
in dieser Sitzung beschlossen im Rahmen eines 2-jadhrigen Bauprogramms zundchst die
RGume der Grundschule im Jahr 2019 und im Folgejahr 2020 die Heizung und
Sanitérrdume der Turnhalle zu sanieren.

Im  Schulsanierungsprogramm sind auch BrandschutzmaBnahmen sowie die
Erneuerung der Trinkwasserleitungen und der Elekiroinstallation sowie der Fenster
vorgesehen. Im Entwurf des Haushalsplanes 2019 sind 700.000 € als
Ausgabeermdchtigung enthalten. Ein Bewiligungsbescheid Uber eine Zuwendung zu
der SanierungsmaBnahme nach dem Kommunalinvestitionsférderungsgesetz fur eine
Projektférderung in Hohe von 151.000 € liegt vor. AuBerdem beteiligt sich das Land mit
bewilligten 200.000 € aus dem Ausgleichstock.

Mit UnterstUtzung des ArchitekturbUros sowie zwei Fachingenieurburos wurden die
notwendigen Baugewerke inzwischen ausgeschrieben. Die Preisspiegel und
Vergabevorschlage sind als Anlage beigefigt.

Abgesehen vom Gewerk ,Fliesenlegearbeiten sind die Preise dicht bei bzw. knapp
unter der Kostenkalkulation. Bei den ,Fliesenlegearbeiten* empfiehlt die Verwaltung
in Absprache mit dem ArchitekturbUro die Ausschreibung aufzuheben und erneut
beschrdnkt unter regionalen Fachfirmen neu auszuschreiben.

Als schwerwiegenden Grund, als Voraussetzung fir eine Aufhebung der
Ausschreibung nach §17 (1) 3 VOB/A. verweist das ArchitekturbUro auf die Diskrepanz
zwischen Ausschreibungsergebnis und der detaillierten Kostenberechnung bzw. dem
in allen Positionen bepreisten Leistungsverzeichnis, mit einer KostenUberschreitung um
45,34%.. Ab einem Abstand von 20% (OLG MUnchen v. 12.12.2013 - 1 U 498/13) liegt
ein Missverhdltnis zwischen dem Wert der Leistung bzw. der Kostenschdtzung und dem
Angebot vor. Da dieser Wert mit einer Uberschreitung mit 45,34% bei weitem erreicht
wird, kann aus unserer Sicht die Ausschreibung aufgehoben werden.

AuBerdem kann das Planungsbiro dem guUnstigsten Bieter, aus Erfahrungen bei
anderen Baustellen (keine Baustellen der Stadt Gammertingen), keinesfalls
Termintreue und Zuverldssigkeit bestatigen.

Die Ubrigen Bieter im Gewerk ,,Fliesenlegerarbeiten” liegen mit ihren Preisen noch
deutlicher Uber der Kostenkalkulation.

Bei den ubrigen Gewerken empfiehlt die Verwaltung den Auftrag an den jeweils
wirtschaftlichsten Bieter gemdaB den beigefigten Preisspiegel und Vergabevor-
schlagen zu vergeben.



