Stadtebauliche ErneuerungsmaBnahme
,Stadtkern/Schlossanlage" in Gammertingen

Sachstandsbericht
zur Erweiterung des Sanierungsgebietes

Die ErneuerungsmaBnahme wurde im Jahre 2013 nach umfangreichen Vorarbeiten unter
anderem aus dem Projekt ,Kleinstadtleben" in das Landessanierungsprogramm aufgenommen.

Der Gemeinderat hat nach der Durchflihrung der Vorbereitenden Untersuchungen am
17.09.2013 das Sanierungsgebiet férmlich festgelegt.

Zwischenzeitlich wurden wichtige SanierungsmaBnahmen durchgefiihrt bzw. eingeleitet, wie
z.B.

- die Erneuerung des Rathauses mit dem Schlossfligel,

- der Neugestaltung des hinteren Schlossplatzes u.

- den Abschluss von vier Sanierungsvertragen zur Férderung von umfassenden privaten
ErneuerungsmaBnahmen

Fir die bisher abgerechneten SanierungsmaBnahmen hat die Stadt bisher Finanzhilfen in Hohe
von ca. 2,4 Mio. von Bund und Land erhalten.

Wichtige ErneuerungsmaBnahmen wie die Neugestaltung der HohenzollernstraBe und der
Abschluss der Rathaussanierung stehen noch an. Da sich die Verhandlungen mit dem Bund
wegen der Abstufung der HohenzollernstraBe hinziehen, verzdgert sich die Neugestaltung und
damit auch der Abschluss der bestehenden SanierungsmaBnahme.

Zwischenzeitlich hatte sich das Schey-Areal als neues stadtebauliches Problemgebiet aufgetan
und der Wunsch nach einer ,Kulturhalle®, die in den bisherigen Sanierungstiberlegungen beim
Schloss schon eine wichtige Rolle gespielt hatte, wurde vermehrt geduBert.

Da die Stadt ein solches Projekt nicht allein schultern kann, wurde mit Unterstlitzung der
Kommunalentwicklung geprft, ob und in welchem Umfang Fordermittel aus der
Stadtebauférderung in Anspruch genommen werden koénnten.

In einem Gesprach mit dem Regierungsprasidium Tubingen 11.08.2016 wurden die

Fordermittel erdrtert. Der Gemeinderat wurde per mail am 12.08.2016 Uiber das
Gesprachsergebnis informiert.
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Verfahrenstechnisch bedeutet dies, dass die bestehende Sanierungssatzung geéandert und das
~Schey-Areal" in das Sanierungsgebiet ,Stadtkern/Schlossanlage™ einbezogen werden muss, um
Fordermittel in Anspruch nehmen zu kdnnen. Ein zweites Sanierungsgebiet schloss das
Regierungsprasidium zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Im Erweiterungsgebiet besteht dann die Mdglichkeit, weitgehend brachliegende und mit
baulichen Mangeln behaftete Gebaude abzubrechen und das Areal einer zukunftsfahigen
Nutzung mit einer wichtigen Infrastruktureinrichtung zu bebauen und damit auch den
Stadteingang aufzuwerten.

Die geplante Kulturhalle wird von der Blirgerschaft und den Vereinen dringend als
Veranstaltungsort benétigt. Durch die Neuordnung des ,Schey-Areals" profitiert auch der
Stadtkern mit dem bisherigen Sanierungsgebiet, da dies ein wichtiger Baustein ist, um
Gammertingen als attraktiven Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren.

Somit wird auch das Sanierungsziel fiir leer stehende Gebaude nachhaltige Nachnutzungen im
bestehenden Sanierungsgebiet zu finden, unterstiitzt.

Anlagen

Satzungsanderung

Kosten- und Finanzierungsiibersicht
Abgrenzungsplan
Neuordnungskonzept
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