
 

 

Vorlage zu TOP 8 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 19. März 2019 

 

Wohnbaugebiet „Hinter der Kirche II“ 

- Auftragsvergaben für Erschließungsmaßnahmen  

 

Die Erschließungsmaßnahmen für Kanalisation, Wasserleitung und Baustraße sind im 

Haushaltsplan 2019 mit insgesamt 230.000 € finanziert. Die notwendigen Bauarbeiten 

wurden in zwei Gewerken öffentlich ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung 

lag bei den Tiefbauarbeiten beim günstigsten Bieter mit 278.460 € deutlich über der 

Kostenberechnung von 200.685 €.  

Mit dem wirtschaftlichsten Bieter wurde daher eine Reduzierung des Bauumfangs 

abgestimmt. Dieser ist bereit, auch den reduzierten Auftrag zu den Einheitspreisen des 

Hauptangebotes abzurechnen. Dadurch reduziert sich die Auftragssumme bei den 

Tiefbauarbeiten auf 149.452,02 €. Einschließlich der Verlegung der Wasserleitung und 

den Baunebenkosten dürften sich die Gesamtkosten auf ca. 180.000 € reduzieren. Mit 

den Einsparungen gegenüber dem Planansatz könnten zumindest die 

überplanmäßigen Ausgaben bei der Baumaßnahme „Kiverlinstraße“ größtenteils 

abgedeckt werden. 

Die vorgesehenen Veränderungen werden im Rahmen der Sitzung näher erläutert. 

 


