
Projekt-Nr.: 410-18
Stadt Gammertingen
Kläranlage Gammertingen, Faulturmsanierung
Kostenberechnung

Kostenverfolgung

Kostenberechnung Vergabevorschlag

Betonsanierung und Oberflächenschutz 42.400,00 € 60.949,79 €

Wärmedammung und Wetterschutzverkleidung 129.600,00 € 102.542,89 €

Schlosserarbeiten 18.500,00 € 34.340,43 €

Sanierung Rohrleitungen 50.900,00 € 28.821,13 €

Baukosten (brutto) 241.400,00 € 226.654,24 €
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