Vorlage zu TOP 8
der offentlichen Sitzung des Gemeinderates am 19. Marz 2019

Wohnbaugebiet ,Hinter der Kirche I11“
- Auftragsvergaben fur ErschlieBungsmaBnahmen

Die ErschlieBungsmaBnahmen fUr Kanalisation, Wasserleitung und BaustraBe sind im
Haushaltsplan 2019 mit insgesamt 230.000 € finanziert. Die notwendigen Bauarbeiten
wurden in zwei Gewerken 6ffentlich ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung
lag bei den Tiefbauarbeiten beim gUnstigsten Bieter mit 278.460 € deutlich Uber der
Kostenberechnung von 200.685 €.

Mit dem wirtschaftlichsten Bieter wurde daher eine Reduzierung des Bauumfangs
abgestimmt. Dieser ist bereit, auch den reduzierten Auftrag zu den Einheitspreisen des
Hauptangebotes abzurechnen. Dadurch reduziert sich die Auftragssumme bei den
Tiefoauarbeiten auf 149.452,02 €. EinschlieBlich der Verlegung der Wasserleitung und
den Baunebenkosten durften sich die Gesamtkosten auf ca. 180.000 € reduzieren. Mit
den Einsparungen gegenuber dem Planansatz  kdénnten zumindest die
UberplanmdaBigen Ausgaben bei der BaumaBnahme ,KiverlinstraBe" gréBtenteils
abgedeckt werden.

Die vorgesehenen Verdnderungen werden im Rahmen der Sitzung ndher erldutert.



