Vorlage zu TOP 3
der offentlichen Sitzung des Gemeinderates am 21. Januar 2020

Sanierung des Gebdudes 5 der Laucherttalschule:
- Vorstellung der Genehmigungsplanung
- Ausschreibungsbeschluss

Die Verwaltung und das beauftragte Architekturbiro haben letztimalig dem
Gemeinderat am 18. Dezember 2018 ein Planungskonzept zur grundlegenden
Sanierung des Gebdudes 5 der Laucherttalschule (ehemals Realschule) vorgestellt.
Die Verwaltung wurde beauftragt auf dieser Vorplanungsgrundlage beim Land eine
Zuwendung aus dem Kommunalen Sanierungsfonds fUr die Sanierung des
Schulgebdudes zu beantragen.

Die Baukosten fUr die Sanierung des inzwischen 40 Jahre alten Schulgebdudes werden
sich auf mindestens 5,75 Millionen Euro belaufen. Eine energetische AuBenddmmung
des Gebdudes wurde die Baukosten nochmals erhdhen; ndheres hierzu wird im
Rahmen der Sitzung erldutert.

Mit dem Bewilligungsbescheid vom 10. April 2019 hat das Land eine Zuwendung in
Hbéhe von 1.779.000 Euro fur die SchulsanierungsmaBnahme bewilligt. Eine weitere
UnterstUtzung erwartet die Verwaltung aus dem Ausgleichstock. Der entsprechende
Forderantrag hierzu wird von der Verwaltung derzeit vorbereitet und muss bis zum 1.
Februar 2020 dem Regierungsprdasidium TUbingen vorliegen. Der aktuelle Entwurf des
Haushaltsplanes 2020 geht von einer zusatzlichen UnterstUtzung des Landes aus dem
Ausgleichstock in Hohe von 400.000 € aus. Ein Anspruch auf diese Forderung besteht
nicht. Die konkrete Entscheidung wird nicht vor Jahresmitte 2020 erfolgen.

Zuvor muss allerdings (zwingend) nach dem Bewilligungsbescheid des Landes fUr die
Schulsanierungsférderung ein Baubeginn erfolgt sein, da der Bewilligungsbescheid for
die Schulbausanierung automatisch unwirksam wird, sollte nicht binnen eines Jahres
(bis spatestens 9. April 2020) ein Baubeginn erfolgt sein. Die Auftragsvergabe erster
Bauauftrége gilt als Baubeginn in diesem Sinne.

Aus den dargelegten Grinden sollte der Baubeschluss bereits im Rahmen der jetzigen
Gemeinderatsitzung gefasst werden. Unmitteloar danach kénnten die vom
ArchitekturbUro und den Fachplanern vorbereiteten Ausschreibungen einiger
wesentlicher Baugewerke auf der Grundlage der aktuellen Planung bekanntgemacht
werden. Die Vertreter der Planungsburos werden die aktuelle Planung im Rahmen der
Gemeinderatssitzung detailliert vorstellen und fur Fragen zur VerfGgung stehen.

Trotz der bewiligten und erhofften Landesféorderungen bleiben der Stadt
Gammertingen erhebliche Eigenmittel fUr die BaumaBnahme in Hohe von rund 3,5
Millionen Euro Ubrig. Die Finanzierung verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2020, 2021 und
2022. Aufgrund des zeitlich begrenzten Schulsanierungsférderprogrammes des Landes
muss die MaBnahme spatestens im Jahr 2022 abgeschlossen sein.



Im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 sind 2 Millionen Euro als Ausgabeermd&chtigung
sowie eine Verpflichtungsermdchtigung in Hohe von 3,7 Millionen Euro eingestellt,
50.000 € waren bereits im Haushaltsplan 2019 finanziert. Ahnlich wie fir den Neubau
der Stadthalle, muss auch fUr dieses GroBprojekt eine Fremdfinanzierung der nicht
durch Zuschusse gedeckten Baukosten erfolgen.

Beschlussvorschlage:

1. Der Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie dem Bauzeitenplan fur die
SchulsanierungsmaBnahmen an Gebdude 5 der Laucherttalschule wird
zugestimmt.

2. Die Verwdltung wird ermachtigt, die Baugewerke mit Unterstitzung der
Planungsbiros offentlich auszuschreiben und dem Gemeinderat rechtzeitig
entsprechende Vergabevorschlage vorzulegen.

3. Die Verwaltung wird ermachtigt fir diese MaBnahmen einen weiteren
Forderantrag aus Mitteln des Ausgleichsstocks zu stellen.



