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Sanierung des Gebdude 5 der Laucherttalschule Gammertingen

- Sachstandsbericht der Architekten zum Stand der Projekivorbereitung
- weitere Auftragsvergaben

- PV-Anlage zur Eigenstromnutzung

Sachverhalt

Sachstandsbericht

Das ArchitekturbUro Supper-Heinemann Architekten hat die Genehmigungsplanung zur
vorgesehenen Sanierung des Gebdudes 5 der Laucherttalschule Gammertingen dem
Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. Januar 2020 vorgestellt. Zugleich wurde die
Verwaltung ermdchtigt die ersten Gewerke des umfangreichen Bauvorhabens &ffentlich
auszuschreiben.

Ein erstes Vergabepaket in einem Gesamtumfang von ca. 1,1 Mio. Euro wurde in Folge
eines Umlaufbeschlusses, anstelle der am 31. Mdarz urspringlich geplanten
Gemeinderatssitzung, beauftragt. Die Vergaben beinhalteten die Gewerke
»Abbrucharbeiten, Elekiroinstallation, sowie Heizung-, LUftung- und Sanit&rarbeiten®.

Vertreter des Architekturbiros werden im Rahmen der Sitzung kurz Uber den
Verfahrensstand berichten. Trotz rechtzeitiger Einreichung der Baugesuchsunterlagen liegt
der Stadt noch immer keine Baufreigabe seitens der unteren Baurechtsbehdrde vor.

Weitere Auftragsvergaben

Bei 5 weiteren Gewerken liegen inzwischen die Ergebnisse einer 2. Ausschreibungsrunde
vor. Bei den ,Holzbauarbeiten” wurde zundchst nur ein Teil des Gesamtgewerkes
ausgeschrieben. Insgesamt haben sich erfreulich viele Firmen um die Auftrége beworben
und die Preise der geprUften Submissionsergebnisse liegen durchweg unterhalb der
jeweilligen Kostenberechnungen. Auf die als Anlagen beigefigten Preisspiegel wird
hingewiesen und die Vergabe an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter empfohlen. Eine
Gesamtkostenzusammenstellung auf  Basis der Vergaben liegt ebenfalls der
Sitzungsvorlage bei.

PV-Nutzung

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde angeregt, die Photovoltaik-Nutzung auf
stadtischen Dachfldchen zu Gberprifen. Die Stadtverwaltung kdnnte sich eine PV-Nutzung
fOr die Eigenstromnutzung auf statisch geeigneten und aktuell sanierten Dachfldchen
grundsatzlich vorstellen. Bei Eigenstromnutzung in den jewelligen stddtischen Gebduden
amortisiert sich  darUber hinaus die Investition bei geeigneten Dachfléchen in
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Uberschaubaren Zeitrdumen. Allerdings sollten fUr die nutzbaren Dachfléchen im
Amortisationszeitfraum keine Notwendigkeit einer Dachfldchensanierung vorliegen.

Die zu 100 % kommunal getragenen Stadtwerke Gammertinger Energie- und
Wasserversorgung GEW GmbH bieten als Dienstleister Ihren Kunden, und somit auch der
Stadt als Mehrheitsgesellschafter an, PV-Anlagen schlUsselfertig mit lokalem technischem
Support umzusetzen. Der GeschdaftsfUhrer Manfred Schaller wird in der Sitzung ein
entsprechendes PV-Anlagenangebot samt Wirtschaftlichkeitsberechnung vorstellen.
Realisiert werden kdnnte eine PV-Anlage auf einer Dachflache des Gebdude 5 der
Laucherttalschule, die im kommenden Jahr 2021 ohnehin im Rahmen der aktuellen
umfassenden Gebdudesanierung als Dachsanierungsfldche vorgesehen ist. Die Dimension
der PV-Anlage orientiert sich an dem voraussichtlichen Eigenstromverbrauch des
stadtischen Schulgebdudes.

Beschlussvorschlag

1. Der Sachstandsbericht zur angelaufenen SanierungsmaBnahme wird zur Kenntnis
genommen.

2. Der weiteren Auftragsvergabe an die jeweils wirtschaftlichsten Bieter in den Gewerken
»Bodenbelagsarbeiten, Estricharbeiten, Malerarbeiten, Putzarbeiten, Trockenbau und
Teilen der Holzbaugewerke” enisprechend den Empfehlungen in den beigefiigten
Preisspiegeln wird jeweils zugestimmt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt mit der stadteigenen GEW GmbH die Beschaffung und
Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Laucherttalschule entsprechend den
Vorgaben und Finanzierungsaspekten aus der Sitzung im Haushaltsjahr 2021
vorzubereiten und umzusetzen.

Anlage(n):

1 Gebdude 5 Realschule, Preisspiegel Bodenbelag, &ffentlich

2 Gebdude 5 Realschule, Preisspiegel Bodenbelag mit Bieternamen

3 Gebdude 5 Realschule, Preisspiegel Estrich

4 Gebdude 5 Realschule, Preisspiegel Estrich mit Bieternamen

5 Gebdude 5 Realschule, Vergabevorschlag Holzbau

6 Gebdude 5 Realschule, Vergabevorschlag Maler mit Bieternamen

7 Gebdude 5 Realschule, Vergabevorschlag Malerarbeiten

8 Gebdude 5 Realschule, Vergabevorschlag Putzarbeiten mit Bieternamen
9 Gebdude 5 Realschule, Vergabevorschlag Putzarbeiten

10 Gebdude 5 Realschule, Vergabevorschlag Trockenbau mit Bieternamen
11 Gebdude 5 Realschule, Vergabevorschlag Trockenbau

12 GesamtkostenUbersicht nach bisherigen Auftragsvergaben
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supper heinemann architekten, eichendorffstr. 2/1, 72501 Gammertingen

LV 36 Bodenbelagsarbeiten
Gebaude 5 Realschule (05-14)

Angebotsprufung / Vergabevorschlag

Angebotsempfehlung (Bestpreis)

- Bestpreis Angebotsnummer: 005 Benno fritz, Inneringen

- Angebot, Netto: 146.762,05 EUR

- Nachlass Einzelleistung(en):

- Nachlass auf Angebot (-3,9%): -5.723,72 EUR

141.038,33 EUR
26.797,28 EUR

167.835,61 EUR

- Gesamt, Netto:
- zzgl. MwSt. (19,0 %):

- Gesamt, Brutto:

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*: (167.835,61 EUR*)

Bestpreis Hochstpreis ! Fehler Vergleich
Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%

005 Benno fritz, Inneringen 146.762,05 -5.723,72 141.038,33 26.797,28 167.835,61 -1 100,0%
007 141.502,30 141.502,30 26.885,44 168.387,74 -| 100,3%| -0,3%
004 151.272,10 151.272,10 28.741,70 180.013,80 -| 107,3%| -68%
002 152.424,00 152.424,00 28.960,56 181.384,56 -| 108,1%| -7,5%
001 158.000,00 158.000,00 30.020,00 188.020,00 -1 112,0%)| -10,7%
006 176.749,50 -3.534,99 173.214,51 32.910,76 206.125,27 122,8%| -18,6%

Alle Einzelbetrage in EUR

30.04.2020 - Angebotsprifung




supper heinemann architekten, eichendorffstr. 2/1, 72501 Gammertingen

Angebotsprufung / Vergabevorschlag

LV 25 Estricharbeiten
Gebaude 5 Realschule (05-14)

Angebotsempfehlung (Bestpreis)

- Bestpreis: Meschenmoser, Salem-Beuren

- Angebot, Netto:

- Nachlass Einzelleistung(en):
- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto:

- zzgl. MwSt. (19,0 %):

- Gesamt, Brutto:

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:

31.853,35 EUR

31.853,35 EUR
6.052,14 EUR
37.905.49 EUR

(37.905,49 EUR*)

- Angebotsnummer: 002 / Datum: 16.04.2020

Bestpreis Hochstpreis ! Fehler Vergleich
Bieter Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%
002 Meschenmoser, Salem-B... 31.853,35 31.853,35 6.052,14 37.905,49 -1 100,0%
0o1 32.817,89 -656,36 32.161,53 6.110,69 38.272,22 101,0%| -1,0%

Alle Einzelbetrage in EUR

30.04.2020 - Angebotsprifung



Angebotsprufung/Vergabevorschlag

LV 16 Zimmerarbeiten
Gebaude 5 Realschule (05-14)

Angebotsempfehlung (Bestpreis)

- Bestpreis: Holzbau Ott, Gammertingen

- Angebot, Netto:

- Nachlass Einzelleistung(en):
- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto:

- zzgl. MwSt. (19,0 %):

- Gesamt, Brutto:

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:

14.419,45 EUR

14.419,45 EUR
2.739,70 EUR
17.159,15 EUR

(17.159,15 EUR¥)

- Angebotsnummer: 001 / Datum: 15.04.2020

Bestpreis Hochstpreis ! Fehler Vergleich
Bieter Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%
Holzbau Ott, Gammertin... 14.419.45 14.419,45 2.739,70 17.159,15 -1 100,0%

Alle Einzelbetrage in EUR

21.04.2020 - Angebotsprifung



Angebotsprufung / Vergabevorschlag

Auftrag 34 Maler- und Lackierarbeiten
Gebaude 5 Realschule (05-14)

Angebotsempfehlung (Bestpreis)
- Bestpreis Angebotsnummer:

- Angebot, Netto:

- Nachlass auf Angebot:
- Gesamt, Netto:
- zzgl. MwSt. (19,0 %):

- Gesamt, Brutto:

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:

007 Rogg, Gammertingen

- Nachlass Einzelleistung(en):

46.889,00 EUR

46.889,00 EUR
8.908,91 EUR
55.797,91 EUR

(55.797,91 EUR*)

Bestpreis Hochstpreis ! Fehler Vergleich
Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%

007 Rogg, Gammertingen 46.889.,00 46.889,00 8.908.91 55.797.91 -| 100,0%
002 62.593,00 62.593,00 11.892,67 74.485,67 -| 133,5%| -25,1%
008 64.379,90 64.379,90 12.232,18 76.612,08 -1 137,3%| -27,2%
006 64.930,00 64.930,00 12.336,70 77.266,70 -| 138,5%| -27,8%
009 69.333,60 -3.293,35 66.040,25 12.547,65 78.587,90 -| 140,8%| -29,0%
004 80.260,70 80.260,70 15.249,53 95.510,23 -1 171,2%]| -41,6%
001 82.889,40 82.889,40 15.748,99 98.638,39 -| 176,8%| -43,4%
005 82.926,40 82.926,40 15.756,02 98.682,42 -| 176,9%| -43,5%
003 87.570,40 87.570,40 16.638,38 104.208,78 186,8%| -46,5%

Alle Einzelbetrage in EUR

21.04.2020 - Angebotsprifung




Angebotsprufung / Vergabevorschlag

LV 23 Putz- innen
Gebaude 5 Realschule (05-14)

Angebotsempfehlung (Bestpreis)
- Bestpreis Angebotsnummer:

- Angebot, Netto:

- Nachlass auf Angebot:
- Gesamt, Netto:
- zzgl. MwSt. (19,0 %):

- Gesamt, Brutto:

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:

003 Wittner, Neufra

- Nachlass Einzelleistung(en):

31.898,80 EUR

31.898,80 EUR
6.060,77 EUR
37.959,57 EUR

(37.959,57 EUR*)

Bestpreis Hochstpreis ! Fehler Vergleich
Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%
003 Wittner, Neufra 31.898,80 31.898,80 6.060,77 37.959,57 -1 100,0%
002 38.792,50 38.792,50 7.370,58 46.163,08 -1 121,6%]| -17,8%
001 43.031,50 43.031,50 8.175,99 51.207,49 134,9%| -25,9%

Alle Einzelbetrage in EUR

21.04.2020 - Angebotsprifung



. LV 39 Trockenbau
Angebotsprufung / Vergabevorschlag Gebéude 5 Realschule (05-14)

Angebotsempfehlung (Bestpreis)

- Bestpreis Angebotsnummer: 003 Wittner, Neufra

- Angebot, Netto: 178.514,45 EUR
- Nachlass Einzelleistung(en):

- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto: 178.514,45 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 33.917,75 EUR

- Gesamt, Brutto: 212.432,20 EUR

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*: (212.432,20 EUR¥) Bestpreis Hochstpreis Fohlor m——

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%

003 Wittner, Neufra 178.514,45 178.514,45 33.917,75| 212.432,20 -| 100,0%

004 180.096,55 180.096,55 34.218,34| 214.314,89 -| 100,9%| -0,9%
002 216.847,55 216.847,55 41.201,03| 258.048,58 -1 121,5%)| -17,7%
001 231.275,60 231.275,60 43.942,36 275.217,96 -| 129,6%| -22,8%

Alle Einzelbetrage in EUR 21.04.2020 - Angebotsprifung



Objekt: 05-14 2019-2022 Gebé&ude 5, 72501 Gammertingen
Kostenart: Kostenschitzung
Datum: 12.11.2018/13.12.18 / 18.12.18 / 12.03.2020 / 30.04.20
10.01.2020
Energetische
MaRnahmen nicht | Sanierung Innen Gesamt BA 1+ BA
Kosten Gewerke KGR | |inG tkosten |BA1+2 2+Fassade|  Vergabe Brutto Firma
001 Gerist 300 84.202,91 € 84.202,91 €
003 Aussenanlagen 500 - € - €
013 Abbruch, Erd, Rohbau 300 308.180,25 € 308.180,25 € 270.594,10 € Fa Reutlinger Abbruch
015 Naturstein 300 - € - €
016 Zimmermann 300 434.320,25 € 136.612,00 € 570.932,25 €
- € 17.159,15 € a. Holzbau Ott, Gammertingen
018 Schlosser 300 50.277,50 € 50.277,50 €
020 Dachabdichtung 300 26.995,15 € 26.995,15 €
021 Klempner 300 1.785,00 € 1.785,00 €
023 Putz/Stuck 300 88.327,75 € 88.327,75 € 37.959,57 € Fa. Wittner, Neufra
024 Fliesenarbeiten 300 82.883,50 € 82.883,50 €
025 Estrich 300 45.993,50 € 45.993,50 € 37.905,49 € Fa. Meschenmoser, Salem
027 Schreiner 300 690.557,00 € 690.557,00 €
028 Parkett 300 - € - €
030 Sonnenschutz 300 86.870,00 € 86.870,00 €
031 Brandschutz 300 135.660,00 € 135.660,00 €
032 Fenster/Verglasung 300 484.687,00 € 484.687,00 €
033 Gebaudereinigung 300 29.750,00 € 29.750,00 €
034 Maler 300 109.480,00 € 109.480,00 € 55.797,91 € Fa. Rogg, Gammertingen
036 Bodenbelag 300 189.091,00 € 189.091,00 € 167.835,61 € |incl. Abgebot, Fa. B. Fritz, Sig.
039 Trockenbau 300 403.767,00 € 403.767,00 € 212.551,20 € Fa. Wittner, Neufra
041 Herrichten/ErschlieBen 540 47.600,00 € 47.600,00 €
042 Heizung 400 123.129,30 € 123.129,30 € 423.591,72 € Fa. HET, Albstadt
043 Sanitar 400 198.373,00 € 198.373,00 €
044 Liftung 400 182.486,50 € 182.486,50 €
045 Gebaudeautomation 400 57.715,00 € 57.715,00 €
053 Elektro 400 535.916,50 € 535.916,50 € 438.938,32 € Fa. Stern
054 Blitzschutz 400 - € - € 5.156,25 € Fa. Marschner
060 SchlieBanlage 300 29.750,00 € 29.750,00 €
069 Aufzug 300 71.400,00 € 71.400,00 €
090 WC Trennwénde 300 17.850,00 € 17.850,00 €
091 Kiiche 300 10.115,00 € 10.115,00 €
093 Sonstiges Fachrdaume |300 333.200,00 € 333.200,00 €
094 Sonstiges 300 - € - €
095 Tafel 300 416,50 € Schultafel Erhard
Baukosten
Brutto 434.320,25 € 4.562.654,86 € 4.996.975,11 € 1.667.905,82 €
092 Inventar/Mébel 600 - € 151.701,20 € 151.701,20 €
Baukosten einschl. Ausstattun
Brutto 434.320,25 € 4.714.356,06 € 5.148.676,31 € 1.667.905,82 €
Statik, Faching. HLS,
Elektro, Arch laut Bauherr
mit 22% an zu setzen 95.550,46 € 1.037.158,33 € 1.132.708,79 €
1.131,21 € Fa. Kartu
KurzFischer
Gesamtkosten Brutto 529.870,71 € 5.751.514,40 € 6.281.385,10 € 1.669.037,03 €

* Eine Brandschutzgenehmigung liegt nicht vor

* Fir die Aussenanlagen sind keine Kosten enthalten
* Neubeschaffung von Schulmébel sind im Haushalt Schule enthalten
* Photovoltaikkosten sind nicht enthalten
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