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Sitzungsvorlage 

 

- öffentlich - 

TOP 4 

Fachbereich Finanzen und Bauen 

Datum 07. Mai 2020 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeinderat öffentlich 19. Mai 2020 Beschlussfassung 

 

Sanierung des Gebäude 5 der Laucherttalschule Gammertingen 

- Sachstandsbericht der Architekten zum Stand der Projektvorbereitung 

- weitere Auftragsvergaben 

- PV-Anlage zur Eigenstromnutzung 
 

 

Sachverhalt 

Sachstandsbericht 

Das Architekturbüro Supper-Heinemann Architekten hat die Genehmigungsplanung zur 

vorgesehenen Sanierung des Gebäudes 5 der Laucherttalschule Gammertingen dem 

Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. Januar 2020 vorgestellt. Zugleich wurde die 

Verwaltung ermächtigt die ersten Gewerke des umfangreichen Bauvorhabens öffentlich 

auszuschreiben.  

 

Ein erstes Vergabepaket in einem Gesamtumfang von ca. 1,1 Mio. Euro wurde in Folge 

eines Umlaufbeschlusses, anstelle der am 31. März ursprünglich geplanten 

Gemeinderatssitzung, beauftragt. Die Vergaben beinhalteten die Gewerke 

„Abbrucharbeiten, Elektroinstallation, sowie Heizung-, Lüftung- und Sanitärarbeiten“. 

Vertreter des Architekturbüros werden im Rahmen der Sitzung kurz über den 

Verfahrensstand berichten. Trotz rechtzeitiger Einreichung der Baugesuchsunterlagen liegt 

der Stadt noch immer keine Baufreigabe seitens der unteren Baurechtsbehörde vor.  

 

Weitere Auftragsvergaben 

Bei 5 weiteren Gewerken liegen inzwischen die Ergebnisse einer 2. Ausschreibungsrunde 

vor. Bei den „Holzbauarbeiten“ wurde zunächst nur ein Teil des Gesamtgewerkes 

ausgeschrieben. Insgesamt haben sich erfreulich viele Firmen um die Aufträge beworben 

und die Preise der geprüften Submissionsergebnisse liegen durchweg unterhalb der 

jeweiligen Kostenberechnungen. Auf die als Anlagen beigefügten Preisspiegel wird 

hingewiesen und die Vergabe an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter empfohlen. Eine 

Gesamtkostenzusammenstellung auf Basis der Vergaben liegt ebenfalls der 

Sitzungsvorlage bei. 

 

PV-Nutzung 

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde angeregt, die Photovoltaik-Nutzung auf 

städtischen Dachflächen zu überprüfen. Die Stadtverwaltung könnte sich eine PV-Nutzung 

für die Eigenstromnutzung auf statisch geeigneten und aktuell sanierten Dachflächen 

grundsätzlich vorstellen. Bei Eigenstromnutzung in den jeweiligen städtischen Gebäuden 

amortisiert sich darüber hinaus die Investition bei geeigneten Dachflächen in 
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überschaubaren Zeiträumen. Allerdings sollten für die nutzbaren Dachflächen im 

Amortisationszeitraum keine Notwendigkeit einer Dachflächensanierung vorliegen.  

 

Die zu 100 % kommunal getragenen Stadtwerke Gammertinger Energie- und 

Wasserversorgung GEW GmbH bieten als Dienstleister Ihren Kunden, und somit auch der 

Stadt als Mehrheitsgesellschafter an, PV-Anlagen schlüsselfertig mit lokalem technischem 

Support umzusetzen. Der Geschäftsführer Manfred Schaller wird in der Sitzung ein 

entsprechendes PV-Anlagenangebot samt Wirtschaftlichkeitsberechnung vorstellen. 

Realisiert werden könnte eine PV-Anlage auf einer Dachfläche des Gebäude 5 der 

Laucherttalschule, die im kommenden Jahr 2021 ohnehin im Rahmen der aktuellen 

umfassenden Gebäudesanierung als Dachsanierungsfläche vorgesehen ist. Die Dimension 

der PV-Anlage orientiert sich an dem voraussichtlichen Eigenstromverbrauch des 

städtischen Schulgebäudes. 

 

 

Beschlussvorschlag 

1. Der Sachstandsbericht zur angelaufenen Sanierungsmaßnahme wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

2. Der weiteren Auftragsvergabe an die jeweils wirtschaftlichsten Bieter in den Gewerken 

„Bodenbelagsarbeiten, Estricharbeiten, Malerarbeiten, Putzarbeiten, Trockenbau und 

Teilen der Holzbaugewerke“ entsprechend den Empfehlungen in den beigefügten 

Preisspiegeln wird jeweils zugestimmt.  

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt mit der stadteigenen GEW GmbH die Beschaffung und 

Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Laucherttalschule entsprechend den 

Vorgaben und Finanzierungsaspekten aus der Sitzung im Haushaltsjahr 2021 

vorzubereiten und umzusetzen.  

 

Anlage(n): 

1 Gebäude 5 Realschule, Preisspiegel Bodenbelag, öffentliich 

2 Gebäude 5 Realschule, Preisspiegel Bodenbelag mit Bieternamen 

3 Gebäude 5 Realschule, Preisspiegel Estrich 

4 Gebäude 5 Realschule, Preisspiegel Estrich mit Bieternamen 

5 Gebäude 5 Realschule, Vergabevorschlag Holzbau 

6 Gebäude 5 Realschule, Vergabevorschlag Maler mit Bieternamen 

7 Gebäude 5 Realschule, Vergabevorschlag Malerarbeiten 

8 Gebäude 5 Realschule, Vergabevorschlag Putzarbeiten mit Bieternamen 

9 Gebäude 5 Realschule, Vergabevorschlag Putzarbeiten 

10 Gebäude 5 Realschule, Vergabevorschlag Trockenbau mit Bieternamen 

11 Gebäude 5 Realschule, Vergabevorschlag Trockenbau 

12 Gesamtkostenübersicht nach bisherigen Auftragsvergaben 
 



LV 36 Bodenbelagsarbeiten

supper heinemann architekten, eichendorffstr. 2/1, 72501 Gammertingen 

Angebotsprüfung /  Vergabevorschlag Gebäude 5 Realschule (05-14)

      Angebotsempfehlung (Bestpreis)

- B   estpreis Angebotsnummer:  005 Benno fritz, Inneringen

- Angebot, Netto: 146.762,05 EUR

Nachlass Einzelleistung(en):-

- Nachlass auf Angebot (-3,9%): -5.723,72 EUR

- Gesamt, Netto: 141.038,33 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 26.797,28 EUR

 167.835,61 EUR-  Gesamt, Brutto:

- (167.835,61 EUR*)Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler  Vergleich Vergleich

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% GP, Brutto Skonto* Vergl.% +/-%

  005 Benno fritz, Inneringen  146.762,05  -5.723,72  141.038,33  26.797,28  167.835,61  100,0%- -

  007 141.502,30 141.502,30 26.885,44 168.387,74 100,3%- -0,3%

  004 151.272,10 151.272,10 28.741,70 180.013,80 107,3%- -6,8%

  002 152.424,00 152.424,00 28.960,56 181.384,56 108,1%- -7,5%

  001 158.000,00 158.000,00 30.020,00 188.020,00 112,0%- -10,7%

  006 176.749,50 -3.534,99 173.214,51 32.910,76 206.125,27 122,8%- -18,6%

Alle Einzelbeträge in EUR 30.04.2020 - Angebotsprüfung



LV 25 Estricharbeiten

supper heinemann architekten, eichendorffstr. 2/1, 72501 Gammertingen 

Angebotsprüfung / Vergabevorschlag Gebäude 5 Realschule (05-14)

      Angebotsempfehlung (Bestpreis)
- Angebotsnummer: 002 / Datum: 16.04.2020

-    Bestpreis:  Meschenmoser, Salem-Beuren

- Angebot, Netto: 31.853,35 EUR

Nachlass Einzelleistung(en):-

- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto: 31.853,35 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 6.052,14 EUR

 37.905,49 EUR-  Gesamt, Brutto:

- (37.905,49 EUR*)Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler  Vergleich Vergleich

Bieter Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% GP, Brutto Skonto* Vergl.% +/-%

      002  Meschenmoser, Salem-B...  31.853,35  31.853,35  6.052,14  37.905,49  100,0%- -

    001 32.817,89 -656,36 32.161,53 6.110,69 38.272,22 101,0%- -1,0%

Alle Einzelbeträge in EUR 30.04.2020 - Angebotsprüfung



LV 16 Zimmerarbeiten
Angebotsprüfung/Vergabevorschlag Gebäude 5 Realschule (05-14)

      Angebotsempfehlung (Bestpreis)
- Angebotsnummer: 001 / Datum: 15.04.2020

    - Bestpreis:  Holzbau Ott, Gammertingen

- Angebot, Netto: 14.419,45 EUR

Nachlass Einzelleistung(en):-

- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto: 14.419,45 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 2.739,70 EUR

 17.159,15 EUR-  Gesamt, Brutto:

-   

- (17.159,15 EUR*)Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler  Vergleich Vergleich

Bieter Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% GP, Brutto Skonto* Vergl.% +/-%

     Holzbau Ott, Gammertin...  14.419,45  14.419,45  2.739,70  17.159,15  100,0%- -

Alle Einzelbeträge in EUR 21.04.2020 - Angebotsprüfung



Auftrag 34 Maler- und Lackierarbeiten
Angebotsprüfung / Vergabevorschlag Gebäude 5 Realschule (05-14)

      Angebotsempfehlung (Bestpreis)

- B   estpreis Angebotsnummer:  007 Rogg, Gammertingen

- Angebot, Netto: 46.889,00 EUR

Nachlass Einzelleistung(en):-

- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto: 46.889,00 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 8.908,91 EUR

 55.797,91 EUR-  Gesamt, Brutto:

- (55.797,91 EUR*)Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler  Vergleich Vergleich

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% GP, Brutto Skonto* Vergl.% +/-%

  007 Rogg, Gammertingen  46.889,00  46.889,00  8.908,91  55.797,91  100,0%- -

  002 62.593,00 62.593,00 11.892,67 74.485,67 133,5%- -25,1%

  008 64.379,90 64.379,90 12.232,18 76.612,08 137,3%- -27,2%

  006 64.930,00 64.930,00 12.336,70 77.266,70 138,5%- -27,8%

  009 69.333,60 -3.293,35 66.040,25 12.547,65 78.587,90 140,8%- -29,0%

  004 80.260,70 80.260,70 15.249,53 95.510,23 171,2%- -41,6%

  001 82.889,40 82.889,40 15.748,99 98.638,39 176,8%- -43,4%

  005 82.926,40 82.926,40 15.756,02 98.682,42 176,9%- -43,5%

  003 87.570,40 87.570,40 16.638,38 104.208,78 186,8%- -46,5%

Alle Einzelbeträge in EUR 21.04.2020 - Angebotsprüfung



LV 23 Putz- innen
Angebotsprüfung / Vergabevorschlag Gebäude 5 Realschule (05-14)

      Angebotsempfehlung (Bestpreis)

- B   estpreis Angebotsnummer:  003 Wittner, Neufra

- Angebot, Netto: 31.898,80 EUR

Nachlass Einzelleistung(en):-

- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto: 31.898,80 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 6.060,77 EUR

 37.959,57 EUR-  Gesamt, Brutto:

- (37.959,57 EUR*)Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler  Vergleich Vergleich

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% GP, Brutto Skonto* Vergl.% +/-%

  003 Wittner, Neufra  31.898,80  31.898,80  6.060,77  37.959,57  100,0%- -

  002 38.792,50 38.792,50 7.370,58 46.163,08 121,6%- -17,8%

  001 43.031,50 43.031,50 8.175,99 51.207,49 134,9%- -25,9%

Alle Einzelbeträge in EUR 21.04.2020 - Angebotsprüfung



LV 39 Trockenbau
Angebotsprüfung / Vergabevorschlag Gebäude 5 Realschule (05-14)

      Angebotsempfehlung (Bestpreis)

- B   estpreis Angebotsnummer:  003 Wittner, Neufra

- Angebot, Netto: 178.514,45 EUR

Nachlass Einzelleistung(en):-

- Nachlass auf Angebot:

- Gesamt, Netto: 178.514,45 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 33.917,75 EUR

 212.432,20 EUR-  Gesamt, Brutto:

- (212.432,20 EUR*)Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*:  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler  Vergleich Vergleich

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% GP, Brutto Skonto* Vergl.% +/-%

  003 Wittner, Neufra  178.514,45  178.514,45  33.917,75  212.432,20  100,0%- -

  004 180.096,55 180.096,55 34.218,34 214.314,89 100,9%- -0,9%

  002 216.847,55 216.847,55 41.201,03 258.048,58 121,5%- -17,7%

  001 231.275,60 231.275,60 43.942,36 275.217,96 129,6%- -22,8%

Alle Einzelbeträge in EUR 21.04.2020 - Angebotsprüfung



Objekt: 05-14 2019-2022 Gebäude 5, 72501 Gammertingen
Kostenart: Kostenschätzung
Datum: 12.11.2018 / 13.12.18 / 18.12.18 / 12.03.2020 / 30.04.20

10.01.2020

Kosten Gewerke  KGR 

 Energetische 
Maßnahmen nicht 
in Gesamtkosten 

 Sanierung Innen 
BA1+2 

Gesamt BA 1+ BA 
2+Fassade Vergabe Brutto Firma

001 Gerüst 300 84.202,91 €              84.202,91 €              
003 Aussenanlagen 500 -  €                         -  €                         
013 Abbruch, Erd, Rohbau 300 308.180,25 €            308.180,25 €            270.594,10 €         Fa  Reutlinger Abbruch
015 Naturstein 300 -  €                         -  €                         
016 Zimmermann 300 434.320,25 €      136.612,00 €            570.932,25 €            

-  €                         17.159,15 €           a. Holzbau Ott, Gammertingen
018 Schlosser 300 50.277,50 €              50.277,50 €              
020 Dachabdichtung 300 26.995,15 €              26.995,15 €              
021 Klempner 300 1.785,00 €                1.785,00 €                
023 Putz/Stuck 300 88.327,75 €              88.327,75 €              37.959,57 €           Fa. Wittner, Neufra
024 Fliesenarbeiten 300 82.883,50 €              82.883,50 €              
025 Estrich 300 45.993,50 €              45.993,50 €              37.905,49 €           Fa. Meschenmoser, Salem
027 Schreiner 300 690.557,00 €            690.557,00 €            
028 Parkett 300 -  €                         -  €                         
030 Sonnenschutz 300 86.870,00 €              86.870,00 €              
031 Brandschutz 300 135.660,00 €            135.660,00 €            
032 Fenster/Verglasung 300 484.687,00 €            484.687,00 €            
033 Gebäudereinigung 300 29.750,00 €              29.750,00 €              
034 Maler 300 109.480,00 €            109.480,00 €            55.797,91 €           Fa. Rogg, Gammertingen
036 Bodenbelag 300 189.091,00 €            189.091,00 €            167.835,61 €         incl. Abgebot, Fa. B. Fritz, Sig.
039 Trockenbau 300 403.767,00 €            403.767,00 €            212.551,20 €         Fa. Wittner, Neufra
041 Herrichten/Erschließen 540 47.600,00 €              47.600,00 €              
042 Heizung 400 123.129,30 €            123.129,30 €            423.591,72 €         Fa. HET, Albstadt
043 Sanitär 400 198.373,00 €            198.373,00 €            
044 Lüftung 400 182.486,50 €            182.486,50 €            
045 Gebäudeautomation 400 57.715,00 €              57.715,00 €              
053 Elektro 400 535.916,50 €            535.916,50 €            438.938,32 €         Fa. Stern
054 Blitzschutz 400 -  €                         -  €                         5.156,25 €             Fa. Marschner
060 Schließanlage 300 29.750,00 €              29.750,00 €              
069 Aufzug 300 71.400,00 €              71.400,00 €              
090 WC Trennwände 300 17.850,00 €              17.850,00 €              
091 Küche 300 10.115,00 €              10.115,00 €              
093 Sonstiges Fachräume 300 333.200,00 €            333.200,00 €            
094 Sonstiges 300 -  €                         -  €                         

095 Tafel 300 416,50 €                Schultafel Erhard

Baukosten
Brutto 434.320,25 €      4.562.654,86 €         4.996.975,11 €         1.667.905,82 €     

092 Inventar/Möbel 600 -  €                   151.701,20 €            151.701,20 €            

Baukosten einschl. Ausstattung
Brutto 434.320,25 €      4.714.356,06 €         5.148.676,31 €         1.667.905,82 €     

Statik, Faching. HLS, 
Elektro, Arch laut Bauherr 
mit 22% an zu setzen 95.550,46 €        1.037.158,33 €         1.132.708,79 €         

1.131,21 €             Fa. Kartu

KurzFischer

Gesamtkosten Brutto 529.870,71 €      5.751.514,40 €         6.281.385,10 €         1.669.037,03 €     

* Eine Brandschutzgenehmigung liegt nicht vor
* Für die Aussenanlagen sind keine Kosten enthalten 
* Neubeschaffung von Schulmöbel sind im Haushalt Schule enthalten
* Photovoltaikkosten sind nicht enthalten
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