Vorlage zu TOP 3
der offentlichen Sitzung des Gemeinderates am 23. Oktober 2018

Sanierung der Grundschule in Feldhausen
- Sachstandsbericht der weiteren Planungen sowie Ausschreibungsbeschluss

Das von der Stadt beauftragte Planungsburo Supper Heinemann Architekten hat dem
Gemeinderat nach vorangegangener Besichtigung der Gebd&ude in seiner Sitzung am
6. Marz 2018 das Sanierungskonzept fUr das Schulgebdude der Grundschule im
Stadtteil Feldhausen samt angegliederter Turn- und Veranstaltungshalle vorgestellt.

In einem ersten Sanierungsabschnitt, der im Wesentlichen die Schulrdume der
Grundschule im 1. OG betrifft, sollen eine grundlegende Sanierung der Klassen- und
Schulrdume an Decke, Wand und Boden sowie neue Beleuchtung und dem
Austausch der Fenster und TUren zur nachhaltigen Verbesserung der Schul- und
Aufenthaltsqualitét dieser Grundschule erfolgen. AuBerdem muss der Anbau einer
auBenliegenden Fluchttreppe fUr den zweiten Rettungsweg sowie weitere diverse
brandschutztechnische ErtUchtigungen im Flur und Treppenhaus sowie an der
Geschossdecke zum Dachgeschoss durchgefUhrt werden. Ebenso ist eine Sanierung
und Erneuerung der zentralen Elektroverteilung und ins Alter gekommenen Heizung
(versorgt zwei Schulgebdude, die Turnhalle sowie das benachbarte BUrgerhaus mit
offentlicher wie privater Nutzung) vorgesehen. Die seitens der Grundschule
gemeinsam mit der angebauten Turnhalle genutzten Sanit@rdume (WC's) im
Erdgeschoss mussen altersbedingt komplett erneuert werden. Vor dem Hintergrund
der Vorgaben der Trinkwasserhygiene sollte die Erneuerung und Sanierung der
vorhandenen Dusch- und UmkleiderGume der Turnhalle, sowie weitere MaBnahmen
im Bereich der Nebenrdume der Turnhalle in einem spdteren  Bauabschnift
angegangen werden.

Die Verwaltung wurde in der Gemeinderatssitzung am 6. Marz 2018 beauftragt zur
weiteren Detailplanung weitere Fachplaner miteinzubeziehen und die Planungen
weiter zu vertiefen. AuBerdem sollte vor einer endgultigen Sanierungsentscheidung
durch den Gemeinderat zundchst eine mdgliche Férderung nach dem neuen
Schulsanierungsprogramm sowie einer Beihilfe aus dem Ausgleichsstock zu
beantragen. Beide Férderentscheidungen des Bundes und des Landes liegen
inzwischen positiv vor. Aus dem Schulsanierungsprogramm erhdlt die Stadt eine
Bundesférderung nach dem Kommunalinvestitionsférderungsgesetz  fir  die
Schulsanierung in Hohe von 151.000 €. Aus dem Ausgleichsstock wurden vom Land
Baden-Wirltemberg zusatzlich 200.000 € bewilligt. Somit stehen insgesamt 351.000 €
Fordermittel zur VerfGgung.

Im Haushaltsplan 2018 ist bereits eine Ausgabenermdachtigung mit 300.000 € sowie eine
Verpflichtungsermdchtigung mit 400.000 € vorgesehen. Auf der Einnahmenseite ist
bislang nur eine Landesférderung von 150.000 € eingeplant gewesen.

Das ArchitekturbUro hat inzwischen unter ergdnzender Hinzuziehung weiterer von der
Stadt beauftragter Fachingenieure (SHK, Statik, Energieberatung, Elektro) die Kosten
der geplanten MaBnahmen, sowie die mdglichen Bauabldufe ndher untersucht und
konkretisiert. Hierbei hat es sich herausgestellt, dass in Folge der Hinzuziehung eines
Energieberaters und der Fachingenieure einige energetische MaBnahmen optimiert



und angepasst werden konnten. Um insbesondere die strengen Vorgaben der
Trinkwasserhygiene als offentlicher Bauherr und Betreiber von Anlagen zu erfullen
wurden die Sanitér- und Duschbereiche im EG des Gebdudes nochmals intensiver
untersucht. In Zusammenhang mit der notwendigen Erneuerung der alten
Heizungsanlage sowie diverser anderer elektrotechnischer MaBnahmen erscheint
auch eine Verlagerung der bestehenden Heizoltanks aus dem UG des Schulgebdudes
in einen neuen Erdtank sowie die Umnutzung dadurch freiwerdender bisheriger Keller-
oder Heizdllogerrdume als neue Neben- und Lagerrdume fOr die unmittelbar
angrenzende Turn- und Veranstaltungshalle mehr als geboten.

Zwischen der Stadt- und Ortschaftsverwaltung, der Schulleitung und den beteiligten
Planungs- und FachplanungsbiUros wurde inzwischen hinsichtlich der méglichen
umsetzbaren Bauabldufe und vorhandenen Marktkapazitdten im Handwerk und
Gewerbe abgestimmt, dass die MaBnahmen, zumindest zum groBBen Teil, erst in der
Zeit ab Beginn der Pfingstferien 2019 bis zum Ende der Sommerferien 2019 in einem 1.
Bauabschnitt (Sanierung Schulrdume im 1. OG) ausgefUhrt werden sollten. Ebenfalls ist
vorgesehen weitere Umbau- und SanierungsmaBnahmen im EG, insbesondere an den
Dusch-, Umkleide- und Sanitarrdumen unmittelbar anschlieBend im Jahr 2020 als 2.
Bauabschnitt umzusetzen.

Vertreter des PlanungsbUros werden Uber die vorgesehenen MaBnahmen und Kosten
in der Sitzung berichten.

Abgesehen von eventuellen Abschlagszahlungen auf das Planungshonorar werden
daher wohl in 2018 keine oder nur geringe Kosten mehr anfallen. Diese
Vorbereitungskosten sind ausreichend Uber die vorhandenen Haushaltsansdtze
finanziert. Das konkrete Bauvorhaben ist daher in Folge der Umstellung auf das Neue
Kommunale Haushaltsrecht im 1. doppischen Haushaltsplan 2019 komplett neu zu
veranschlagen; eine Ubertragung von Haushaltsresten oder
Verpflichtungsermdchtigungen aus 2018 nach 2019 ist nicht moglich.

Vor dem Hintergrund der erfreulich  groBzUgigen  UntferstUtzung  des
Schulsanierungsprojektes an unserer Grundschule Feldhausen durch Bund und Land
schlagt die Verwaltung daher vor, die vorgeschlagene SanierungsmaBnahme zeitnah
in 2019 (~ 700.000 €) und 2020 (~ 300.000 €) in 2. Unmittelbar aufeinander folgenden
Bauabschnitten umzusetzen. Dank der umfassenderen Forderzusagen mit 351.000 €
Bundes- und Landeszuschussen kann der Eigenmittelbedarf auf ~ 680.000 € begrenzt
werden. Die Ausschreibung der Baugewerke sollte allerdings noch in diesem Jahr
erfolgen, so dass die Auftrédge groBtenteils Anfang 2019 vergeben werden kénnen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat nimmt von der angepassten Planung und dem vorgestellten
MaBnahmenkonzept fur die Sanierung des Schulgebdaudes der Grundschule
Feldhausen zustimmend Kenntnis.

2. Die Verwaltung wird ermdachtigt mit Unterstitzung der beaufiragten Architekten
und Fachingenieure die notwendigen Baugewerke zeitnah zum Jahreswechsel
2018/2019 auszuschreiben. Die Nevueinstellung der Haushaltsmittel ist in den
Haushalten 2019 und 2020 vorzunehmen.



