Vorlage zu TOP 4
der offentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25. April 2017

Abwasserbeseitigung
- Vorstellung der Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung fur das stadtische
Kanalnetz
- Mittelfristiger Zeitplan fur InvestitionsmaBnahmen
- Beauftragung von Planungsleistungen

Die Stadt Gammertingen betreibt die Sammelki@ranlage in Gammertingen, in der
die Abwasser aus der Kernstadt Gammertingen und aus den Stadtteilen Feldhausen,
Harthausen, Kettenacker und Bronnen sowie aus der Nachbargemeinde Neufra mit
Ortsteil Freudenweiler gereinigt werden.

Bei einzelnen Uberlastungseinrichtungen im Kanalnetz der Stadt Gammertingen
laufen kurzfristig die wasserrechtlichen Einleitungserlaubnisse aus. SchwerpunktmdaBig
handelt es sich um Versickerungseinrichtungen in den Albstadtteilen. Vor einer
weiteren Verldngerung der Einleitungserlaubnisse hat der zustdndige Fachbereich
beim Landratsamt Sigmaringen die Erstellung einer Schmutzfrachtberechnung unter
BerUcksichtigung des Gesamteinzugsgebietes der Klaranlage Gammertingen
gefordert.

Diese Berechnung wurde inzwischen vom IngenieurbUro Kovacic aus Sigmaringen
durchgefUhrt. Die Kosten wurden zwischen der Stadt Gammertingen und der
Gemeinde Neufra aufgeteilt. Ein Vertreter von Kovacic Ingenieure wird im Rahmen
der Sitzung ndhere Hintergrinde, Rahmenbedingungen sowie die Ergebnisse der
Schmutzfrachtberechnung erldutern.

Die  Regenwasserbehandlung im Einzugsgebiet  der  SammelklGranlage
Gammertingen ist bereits jetzt auf einem sehr guten Ausbauzustand. Mit insgesamt
4817 m® anrechenbarem Speichervolumen (Ausbauzustand 4.978 m?® durch
vereinzelte Schwellenerhdhungen) steht ein sehr hohes fl&chenspezifisches
Speichervolumen zur VerfUgung. Der Bau neuer Stauraumkandle oder RUEB’s ist
daher nicht mehr erforderlich. Ebenso k&dnnen die vorhandenen Kanalnhotausldsse
sowie die RegenUberldufe (RUE) weiterhin betrieben werden. Die prognostizierten
Einwohner- und Fldchenzuwdéchse bis zum Prognosejahr 2035 kdnnen von den
vorhandenen Anlagen aufgenommen werden. Die Drosselabldufe  zur
Sammelkldranlage kénnen jedoch optimiert werden, um eine VergleichmdaBigung
der Entlastungstétigkeit zu erreichen. Die Anpassungen wurden im Vorfeld mit dem
Betriebspersonal unserer Kl@ranlage abgestimmt, so dass die hier vorgesehenen
Drosselanpassungen auf die vor Ort  vorhandene Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik abgestimmt sind. Diese Anpassungen wurden gréBtenteils bereits
umgesetzt.

Durch neue Regelwerke ergibt sich allerdings ein Handlungsbedarf an den
Entlastungsbauwerken RUE Kettenacker (Regenuberlauf an westlicher Feldhauser
StraBe in Kettenacker), RUEB Kettenacker und RUEB Harthausen. Alle diese Anlagen
entlasten in das Grundwasser, ohne dass das Entlastungswasser bislang einer
nachgeschalteten Behandlung unterzogen wird. Hier sind Sickerbecken vergleichbar
mit dem vorhandenen Sickerbecken des RUEBs Feldhausen vorgesehen.



Sickerbecken haben gegenUber Retentionsbodenfilter den Vorteil, dass sie nahezu
100 % des Entlastungswassers behandeln kbnnen.

Ferner sind am RUEB Harthausen und SammelklGranlage Gammertingen zwei
Schwellenerhdhungen zur Schaffung zusatzlichen RUEB-Volumens geplant. Die
Erhbhung der Entlastungsschwelle RUEB Harthausen sorgt daflr, dass kiUnftig bei
jedem Entlastungsereignis weniger Wasser abgeschlagen wird, ohne dass die Gefahr
von ruckstaubedingten Gebdudeschdden gegeben ist. Die Erhdhung der Schwelle
am RUEB der Sammelkl@ranlage Gammertingen dient hingegen auch als Ausgleich
fUr die Drosselabflusserhdhung am RUEB Europastraie.

Der Zustand der beiden Vorfluter ,Lauchert* und ,Fehla* Iasst vermuten, dass die
vorhandenen Anlagen mit Enflastung in die FlieBgewdsser den kUnftigen
Regelwerks@nderungen durch die Umstellung auf einen immissionsorientierten Ansatz
genugen. Zusatziche  Anforderungen an  eine  Nachbehandlung  des
Entlastungswassers sind durch die angedachten weiteren RegelwerksGnderungen
damit nur an den Grundwassereinleitungen zu erwarten. Diesen erwarteten
Anforderungen werden die geplanten Sickerbecken gerecht.

Die Stadtverwaltung hat bereits auf Basis der Schmutzfrachtberechnung die
Verl@dngerung der Einleitungserlaubnisse beim Landratsamt Sigmaringen beantragt.

Ohne dass eine konkrete Planung bereits vorliegt, hat das BUro Kovacic Ingenieure
die Kosten der MaBnahmen vorldufig grob geschatzt:

* Die Optimierung des Versickerungsbeckens beim RUEB in Harthausen wird Kosten
in Hohe von ca. 150.000 € zuzUglich einem eventuellen Grunderwerb erfordern.

* Der Bau eines nachgeschaltenen Versickerungsbeckens beim RUE in Kettenacker
ist mit ca. 70.000 €, gegebenenfalls zuziglich eines Grunderwerbs, zu
veranschlagen.

* Die Erhdhung der Schwellen beim RUEB Harthausen sowie des RUEB Kl&ranlage
sind jeweils mit 12.200 € zu veranschlagen.

Das Landratsamt  Sigmaringen hat in einer Vorbesprechung zwischen
Genehmigungsbehdrde, Planungsburo und Stadt darauf hingewiesen, dass sie einen
konkreten Zeitplan zur Umsetzung der MaBnahmen seitens der Gemeinde erwarten
und hat die Zustimmung zu folgendem Zeitplan in Aussicht gestellt.

Prioritat 1: Behandlung Entlastungswasser RUB Harthausen. Variantenuntersuchung
bis Ende 2017. Bau der Anlage bis Ende 2018

Prioritat 2: Optimierung der Sickerbecken des RUBs Kettenacker. Planung der
OptimierungsmaBnahme bis Ende 2017. Umsetzung der OptimierungsmaBnahme bis
Ende 2019.

Prioritat 3: Behandlung Entlastungswasser Regenuberlauf RUE Kettenacker.
Variantenuntersuchung bis Ende 2018. Bau der Anlage bis Ende 2020.

Parallel: Schwellenerhdhung RUB Harthausen und RUB Klaranlage bis 2020.



Die Stadiverwaltung schlagt vor, die vorliegende Schmutzfrachtberechnung zur
Kenntnis zu nehmen, dem daraus entwickeltem mittelfristigen MaBnahmenzeitplan
zuzustimmen und beim Biro Kovacic Ingenieure die notwendigen weiteren
PlanungsmaBnahmen bzw. Variantenuntersuchungen in Auftrag zu geben.



